



**SZÉKES
FEHÉRVÁR**
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Ügyiratszám: 20/1-448/2020.

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
410/2021. (VI. 1.) kgy. határozata
a „Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött vállalkozási szerződés II. számú módosításáról**

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint

- a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba lépett, **a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki;**
- b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat;
- c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben **a települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja**. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
- d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere a 151/2020. (V.25.) számú határozatában döntött a **Velencei Gyermekek- és Ifjúsági Tábor kivitelezése** tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. Ennek alapján **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata** és az **Isoconstruct Korlátolt Felelősségű Társaság** - továbbiakban: Vállalkozó - között 2020. június 30. napján vállalkozási szerződés jött létre, melyet a felek 2020. október 27. napján módosítottak - továbbiakban a vállalkozási szerződés és módosítása együtt: Vállalkozási szerződés -.
- e) a kivitelezés során a **célszerű és biztonságos működtetés érdekében az alábbi főbb megrendelői többletigények merültek fel:**
 - informatikai és médiaeszközök telepítése,
 - biztonsági és riasztórendszer telepítése,
 - szükséges kábelezések és kiegészítő munkák elvégzése,
 - lakóegységek kiegészítő fűtésének kiépítése,
 - előteraszok csúszásmentes műgyanta bevonatának elkészítése,
 - sövény és zöldfal telepítése;

- f) az e) pont szerinti feladatok elvégzésére vonatkozó ajánlatát a Vállalkozó megküldte; az ajánlati ár **nettó 43.598.808,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 55.370.486,- Ft**;
- g) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának illetékes szakirodája és az építési műszaki ellenőr a fenti többletmunka igények költségigényét az árajánlat alapján ellenőrizte és azt a megrendelőnek elfogadásra javasolja;
- h) az e) és f) pontban foglaltak szerint szükséges a Vállalkozási szerződés módosítása. A szerződésmódosítás egyébiránt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. §-ban foglaltakat nem sérti, a szerződésmódosítás alapja a 141.§ (2) bekezdése.

2.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban leírtakra – az alábbi döntést hozom:

Az Önkormányzat az Isoconstruct Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött Vállalkozási szerződést közös megegyezéssel módosítja az alábbiak szerint:

- a) a Vállalkozó a Kivitelezés keretében elvégzi továbbá az informatikai és médiaeszközök telepítését, biztonsági és riasztórendszer telepítését, szükséges kábelezések és kiegészítő munkák kivitelezését, lakóegységek kiegészítő fűtésének kiépítését, az előteraszok csúszásmentes műgyanta bevonatának elkészítését, valamint sövény és zöldfal telepítését a Vállalkozó árajánlatában foglalt részletes műszaki tartalom szerint,
- b) az a) pont szerinti munkák díja mindösszesen nettó 43.598.808,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 55.370.486,- Ft,
- c) Vállalkozó a b) pont szerinti összeget a végszámlában jogosult feltüntetni,

3.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, miszerint a szerződésmódosítás fedezete mindösszesen bruttó 55.371 eFt összegben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(I.20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet „*Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor fejlesztése*” megnevezésű során 100 százalékban központi költségvetési forrásból rendelkezésre áll.

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.

Felelős: dr. Cser-Palkovics András polgármester
dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

Dr. Cser-Palkovics András
polgármester

Dr. Bóka Viktor
címzetes főjegyző